

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2023 года № 93-ОД

Об утверждении Дорожной карты (Плана мероприятий) по корректировке
Стратегии социально-экономического развития муниципального района
Борский Самарской области на период до 2030 года и Плана мероприятий по
реализации Стратегии

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановления Правительства Самарской области от 12.07.2017г. № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», Распоряжения администрации муниципального района Борский Самарской области от 14.07.2023г. № 92-ОД «О корректировке стратегии социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии», руководствуясь Уставом муниципального района Борский Самарской области:

1. Утвердить Дорожную карту по корректировке Стратегии социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на период до 2030 года (далее-Стратегия) и Плана мероприятий по реализации Стратегии, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Борский по экономике и финансам Тишакову Т.А.

Глава муниципального
района Борский



Э.В. Ардабьев

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального района Борский

Э.В. Ардабьев

«14» июля 2023 года



Дорожная карта (План мероприятий)
по корректировке Стратегии социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области
на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии

№	Мероприятия	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1 Этап				
1.	Определение состава ответственных исполнителей по корректировке стратегии социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на период до 2030 года (далее-Стратегия) и плана мероприятий по реализации Стратегии (далее-План)- представителей органов местного самоуправления муниципального образования (далее-ОМСУ, МО)	Принят муниципальный правовой акт, определяющий: 1) координации разработки Стратегии и Плана, 2) состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии и Плана (далее-Рабочая группа)	14.07.2023г.	Экономический отдел администрации муниципального района Борский
2.	Проведение диагностики текущего состояния и его соотнесение с индикаторами	Анализ основных социально-экономические показателей развития муниципального района Борский в сопоставлении с	17.07.2023	Экономический отдел администрации

	действующей редакции муниципальной Стратегии	утверждёнными индикаторами Стратегии		муниципального района Борский
3.	Определение статуса реализации стратегических целей, инвестиционных и иных проектов, запланированных мероприятий муниципальной Стратегии и/или плана по её реализации	Определить статус реализации стратегических целей, инвестиционных и иных проектов, запланированных мероприятий муниципальной Стратегии и плана по её реализации	18.07.2023	Члены рабочей группы по корректировке Стратегии (по направлениям); Экономический отдел администрации муниципального района Борский
4.	Подготовка сводной информации об основных достижениях в ходе реализации Стратегии, национальных проектов, государственных и муниципальных программ, а также инвестиционных проектов в сфере экономики, развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Борский	Подготовить сводную информацию о проведенных мероприятиях и инвестиционных проектах, в ходе реализации Стратегии, национальных проектов, государственных и муниципальных программ	19.07.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский
5.	Выявление основных проблем при реализации Стратегии, причин невыполнения проектов и мероприятий, с описанием предпринятых ОМСУ действий по обеспечению условий для их выполнения	Выявлены основные проблемы, возникшие при реализации Стратегии в период 2018-2022 гг., установлены причины невыполнения проектов и меры, предпринятые ОМСУ для их выполнения	19.07.2023	Члены рабочей группы по корректировке Стратегии (по направлениям); Экономический отдел администрации

				муниципального района Борский
6.	Анализ согласованности текущей редакции муниципальной Стратегии с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области в соответствии с п.1 статьи 6 ФЗ №172 и выявление необходимости внесения изменений в муниципальную Стратегию с учетом документов стратегического планирования, принятых (разрабатываемых) на федеральном и региональном уровнях.	Проведение анализа согласованности действующей редакции Стратегии с приоритетными направлениями и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области и определение необходимости корректировки Стратегии с учетом документов стратегического планирования, принятых (разрабатываемых) на федеральном и региональном уровнях	20.07.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский
7.	Подготовка публичного отчета Главы муниципального района Борский об итогах реализации Стратегии за период 2018-2022 гг. и инициировании процедуры корректировки Стратегии	Подготовлен отчет Главы муниципального района Борский об итогах реализации Стратегии за период 2018-2022 гг. и инициирована процедура корректировки Стратегии	20.07.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский
8.	Проведение Главой муниципального района Борский встреч с жителями района, целевыми аудиториями, представителями общественности с презентацией отчета главы МО об итогах реализации Стратегии	Главой м.р. Борский проведены встречи с жителями района, целевыми аудиториями, представителями общественности с презентацией отчета главы МО об итогах реализации Стратегии за 2018- 2022 годы и инициировании	до 01.08.2023	Глава муниципального района Борский; Аппарат администрации муниципального района Борский

	за 2018-2022 годы и инициировании процедуры корректировки муниципальной Стратегии	процедуры корректировки муниципальной Стратегии		
2 этап				
9.	Сбор, систематизация и анализ актуальных данных, составляющих информационную базу для корректировки Стратегии	Произведен сбор, систематизация и анализ данных для проведения корректировки Стратегии	01.08.2023- 07.08.2023	Члены рабочей группы по корректировке Стратегии (по направлениям); Экономический отдел администрации муниципального района Борский
10.	Сбор информации об инвестиционных проектах, реализуемых (планируемых к реализации) в МО, определение перспективных ниш для развития малого и среднего предпринимательства, инвестиционных площадок, потенциально возможных к использованию для инвестиционной деятельности, и иных бизнес-идей, способных стать основой для развития экономической базы МО	Произведен сбор информации об инвестиционных проектах, реализуемых (планируемых к реализации) в МО, определены перспективные направления развития малого и среднего бизнеса, инвестиционных площадок, потенциально возможных к использованию для инвестиционной деятельности, и иных бизнес-идей, способных стать основой для развития экономической базы МО	09.08.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский
11.	Организация сбора предложений населения, ОМСУ,	Собраны предложения заинтересованных лиц о	10.08.2023- 11.08.2023	Члены рабочей группы по

	хозяйствующих субъектов, лидеров общественного мнения в сельских поселениях по корректировке муниципальной Стратегии и Стратегии социально-экономического развития Самарской области	корректировке муниципальной Стратегии и Стратегии социально-экономического развития Самарской области		корректировке Стратегии (по направлениям); Экономический отдел администрации муниципального района Борский
12.	Формирование сводных предложений по корректировке муниципальной Стратегии и Стратегии социально-экономического развития Самарской области	Подготовлены сводные предложения по корректировке муниципальной стратегии и Стратегии социально-экономического развития Самарской области	14.08.2023	Члены рабочей группы по корректировке Стратегии (по направлениям); Экономический отдел администрации муниципального района Борский
13.	Корректировка муниципальной Стратегии с учетом проведённой аналитической работы и поступивших предложений	Внесены изменения в муниципальную Стратегию	15.08.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский
14.	Размещение проекта Стратегии с внесенными в нее изменениями в открытом доступе для организации общественного обсуждения	Проект Стратегии размещён на официальном сайте администрации муниципального района Борский	17.08.2023	Отдел коммуникационных и информационных технологий
15.	Формирование перечня проектов и мероприятий по реализации Стратегии (Плана мероприятий):	Проект плана мероприятий подготовлен и одобрен Рабочей	30.08.2023	Члены рабочей группы по корректировке

	определение приоритетности, выполнения мероприятий, сроков, ответственных лиц, источников финансирования, целевых значений ожидаемых результатов	группой, рекомендован к утверждению		Стратегии (по направлениям); Экономический отдел администрации муниципального района Борский
3 этап				
16.	Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии	Публичные слушания проведены, результаты публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте ОМСУ)	не позднее 01.09.2023	Аппарат администрации района; Члены рабочей группы по корректировке Стратегии; Отдел коммуникационных и информационных технологий
17.	Внесение ОМСУ корректировок в текст муниципальной стратегии на основе информации, полученной в ходе проведения аналитической работы и публичных мероприятий в рамках 1 и 2 этапов	Внесены корректировки в текст муниципальной Стратегии на основе информации и предложений, полученных в ходе публичных мероприятий. Доработанный проект Стратегии опубликован (размещен на официальном сайте администрации м.р. Борский)	29.09.2023	Члены рабочей группы по корректировке Стратегии (по направлениям); Экономический отдел администрации муниципального района Борский; Отдел коммуникационных

				и информационных технологий
18.	Направление проекта скорректированной Стратегии в МЭР СО для рассмотрения в части региональных полномочий и подготовки заключения	Проект скорректированной Стратегии направлен в МЭР СО для рассмотрения в части региональных полномочий и подготовки заключения	30.10.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский
19.	Доработка проекта муниципальной Стратегии с учетом замечаний и предложений МЭР СО и предложений МЭР СО	Проект муниципальной Стратегии доработан с учетом предложений и замечаний МЭР Самарской области	11.12.2023	Члены рабочей группы по корректировке Стратегии (по направлениям); Экономический отдел администрации муниципального района Борский
20.	Направление проекта Стратегии на рассмотрение комиссии Собрании представителей муниципального района Борский	Доработанный проект Стратегии направлен на утверждение представительного органа МО	15.12.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский
21.	Утверждение Стратегии	Принято решение представительного органа МО об утверждении Стратегии	не позднее 25.12.2023	Собрание Представителей муниципального района Борский
22.	Утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии	Принят муниципальный нормативный правовой акт, утверждающий План мероприятий по реализации Стратегии	26.12.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский

23.	Государственная регистрация в федеральной информационной системе стратегического планирования Стратегии и плана её реализации	Создано и направлено уведомление в федеральной информационной системе стратегического планирования для внесения записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования муниципальной Стратегии, Плана реализации муниципальной Стратегии	до 29.12.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский
24.	Направление Стратегии в Правительство Самарской области	Утверждённая Стратегия направлена в Правительство Самарской области	до 30.12.2023	Экономический отдел администрации муниципального района Борский